MATRIZ DE RISCO

RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

Licitag¢do deserta, sem o
comparecimento de
interessados na disputa.

Custos de reelaboracéo e
republicagdo do Edital.

Licitagdo fracassada, em
que ha interessados na
participagdo da disputa,
porém todas as licitantes
sdo inabilitadas e/ou suas
propostas sdo
desclassificadas.

Custos de reelaboragao e
republicagdo do Edital.

Risco de paralisagdo do
certame por decisao
judicial ou administrativa.

Suspensao do certame.

Risco de Revogacdo do
Edital.

consequéncias pela revogagao

que podera ocorrer nos termos

Assuncdo de todas as
do procedimento licitatorio,

do Item 29.2 do Edital.

Risco de os elementos do
Projeto Basico serem
inadequados para
provimento dos servigos.

Assungdo das consequéncias

inadequados para provimento
dos servicos — necessidade de

causadas pela
disponibilizagdo, no Projeto
Basico, de elementos

celebracdo de aditivo
contratual para incorporagao
das mudangas.

Constatagdo superveniente
de erros ou omissoes, nas
premissas técnicas,
econdmicas ou financeiras
adotadas pela Contratada
quando da elaboragdo de
sua proposta, no momento
da licitagdo do objeto do
presente Contrato, ou nos
levantamentos que as
subsidiaram.

adicionais para a Contratante.

Assuncdo de todas as
consequéncias € custos
causados pelo erro de
estimativa, sem custos

Risco advindo do ndo
cumprimento de obrigacdes
trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias
e demais previstas na
legislagao especifica.

Custos adicionais para
adimplemento de todas as

obrigagoes trabalhistas,

sociais, previdenciarias,
tributarias e demais previstas
na legislagdo especifica.

Danos materiais, pessoais e
morais causados a terceiros

Assuncdo de todas as
consequéncias € custos

relacionados a danos

RESPONSABILIDADE
CONTRATANTE CONTRATADA | COMPARTILHADO
X
X
X
X
X
X
X
X




RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

decorrentes da prestagdo
dos servigos.

materiais, pessoais € morais
causados a terceiros e
decorrentes da prestacao dos
Servigos.

AgOes originarias de
servigos prestados
anteriormente a data de
inicio da prestacao de
Sservigos.

prestados anteriormente a data

As agdes e impactos
originarios de servigos

de inicio da prestagdo dos
servigos — seja em razao da
acdo publica ou por antigos
prestadores — serdo alocados
de forma expressa a
Contratante, uma vez que ¢
detentora da titularidade dos
servigos prestados.

10

Risco relacionado a
execug¢do do contrato —
Risco de que a execugdo do
objeto do contrato seja

realizada em
descumprimento as
orientagdes previstas no
Projeto Bésico.

Assuncio de todas as
consequéncias decorrentes da
prestacdo dos servicos com
baixa qualidade. Possibilidade
de aplicacdo de sangdes.

11

Tratamento de vicios
ocultos identificados pela
Contratada.

O contrato sera passivo de
processo de reequilibrio
econdmico-financeiro.

12

Dificuldade financeira da
Contratada e/ou
subcontratada com
consequéncias no
andamento dos servigos.

Assuncao das
consequéncias e custos
relacionados a possiveis
atrasos e suspensoes do

contrato em razao de
dificuldade financeira da
Contratada. Caso a
Contratada apresente
dificuldade financeira por
ma ingeréncia, a
Contratante nao tera
qualquer responsabilidade e
haverd a possibilidade de
aplicacdo de sangoes.

13

Atraso no Pagamento
devido a Contratada.

Assuncao de todas as
consequéncias decorrentes do
atraso no pagamento devido a

Contratada, desde que esta
nao tenha concorrido para
tanto. Sobre o valor, incidira
corre¢do monetaria pela
variagdo do IPCA, multa de

de 1% ao més, nos termos da

1% do valor em atraso e juros

Clausula 7* do Contrato.




RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

14 traga repercussao com

pregos contratados e
quando ocorridas apos a
data da apresentagdo da

repercussio nos pregos
contratados.

Risco de criacéo, alteragdo
ou exting¢do de quaisquer
tributos ou encargos legais,
bem como a superveniéncia
de disposigdes legais que

proposta, com comprovada

Alteragdes nos custos do

econdmico-financeiro do
contrato - Necessidade de
celebracdo de aditivo

dos novos custos.

contrato — Possibilidade de
recomposi¢do do equilibrio

contratual para incorporagao

Risco Regulatoério e

15 regulacdo dos servigos
objeto do Contrato ou na

a prestag@o dos servicos.

Legislativo - alteracdes na

legislacdo de modo a afetar

Assuncao de todas as
consequéncias € custos
relacionados a possiveis
alteracdes na regulacdo dos

aditivo contratual para

incorporagdo de eventuais

custos e mudancas
necessarias.

servigos objeto do Contrato -
Necessidade de celebracio de

16| a legislagdo vigente nas

Riscos Legais — Riscos de
desrespeito pela Contratada

areas civil, administrativa,
tributaria ou criminal.

Assuncdo de todas as
consequéncias € custos
relacionados ao desrespeito a
legislacao vigente.

17 A ocorréncia de greves dos

trabalhadores do setor.

Custos adicionais, Paralisacao
temporaria ou permanente da
operagdo. Assuncao de todos
as consequéncias € custos
relacionados a ocorréncia de
greves.

18| do objeto do Contrato ou

Greves, manifestagoes
sociais e/ou publicas, ou
dissidios coletivos que
comprometam a execucao

que acarretem danos aos
Bens da Contratada, desde
que ndo possam ser objeto
de cobertura de seguro.
Risco Ambiental - Danos

A Contratante assumira a
responsabilidade pela
materializacdo a eventos
ocorridos por ato ou fato a ele
imputavel.

19

ambientais
comprovadamente gerados
em razao da atuacdo da
Contratada apos assungdo
dos servi¢os e/ou o inicio
da execucdo do Contrato.
Obtengdo e renovacao da

Assuncao de todas as
consequéncias e custos
relacionados aos danos
ambientais gerados em razdo
da atua¢do da Contratada ao
longo da execucdo do

Contrato.

20

Licengas de Operagio

(LO).

A Contratada sera responsavel

pela emissdo e renovagéo da

Licenga de Operagéo.




RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

Passivos ambientais

A Contratante assumira todos

21| materializados antes da 0s passivos ambientais
assinatura do Contrato. anteriores ao contrato.
Possibilidade de
A . recomposicdo do equilibrio
Ocorréncia de caso fortuito P 16 qu
22 . econdmico-financeiro do
e for¢a maior. ~
contrato — celebragdo de
aditivo contratual.
Variacdes ordinarias dos
23 custos envolvidos na Possibilidade de reajuste.
execucdo dos servigos.
Possibilidade de
o L . recomposicio do equilibrio
Alteragdo do cendrio PosI¢ qv
24 .. econdmico-financeiro do
macroecondémico. <
contrato — celebragido de
aditivo contratual.
Variacao extraordinaria dos
custos envolvidos na
execugao dos servigos por
conta de fatos
imprevisiveis, ou S
P L > Possibilidade de
previsiveis, porém de .~ s
A recomposi¢do do equilibrio
consequéncias S .
25 econdmico-financeiro do

incalculaveis, ou, ainda, em
caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe,
quando comprovado pela
Contratada que
efetivamente afetaram a
execugdo dos servigos.

contrato — celebragdo de
aditivo contratual.




